

LOT APPLICATIF - Backlog #8

préparer la plateforme de développement

23/01/2023 15:42 - COULIBALY Ibrahim

Statut:	0- Nouveau	Début:	23/01/2023
Priorité:	Normal	Echéance:	23/01/2023
Assigné à:	BEUGRE WASSI Marie-Pierre	% réalisé:	20%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Iteration1	Temps passé:	0.00 heure
Périmètre fonctionnel:			
Description			
Sous-tâches:			
Tâche (Backlog) # 9: Lister les developpeurs			3- En cours