

LOT APPLICATIF - Tâche (Backlog) #9

Backlog # 8 (0- Nouveau): préparer la plateforme de développement

Lister les developpeurs

23/01/2023 15:43 - BEUGRE WASSI Marie-Pierre

Statut:	3- En cours	Début:	23/01/2023
Priorité:	Normal	Echéance:	23/01/2023
Assigné à:		% réalisé:	20%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Iteration1	Temps passé:	0.00 heure
Périmètre fonctionnel:			
Description			

Historique

#1 - 23/01/2023 15:45 - BEUGRE WASSI Marie-Pierre

- Statut changé de 0- Nouveau à 3- En cours
- % réalisé changé de 0 à 20